

---

## Snart startar tak & målningsprojektet

Hej!

Vi vill informera er om att vi snart kommer att påbörja arbetet med att byta tak och måla om våra byggnader.

### Vad innebär detta för er?

- Under denna period kan det förekomma buller och viss störning.
- Vi ber er att vara extra försiktiga runt byggarbetsplatsen och följa eventuella säkerhetsanvisningar.
- Tillgång till vissa områden kan vara begränsad under arbetets gång.

För er med uterumstak innebär det att ni, om ni vill behöver montera ned taken för att inte riskera att de skadas. Ställningsbyggarna lägger annars en plywoodskiva på taken men tar inget ansvar för ev. skador på tak som är kvar.

Annan lös egendom som markiser, spaljéer och liknande som är i vägen för målning behöver ni avlägsna innan arbeten påbörjas. Är ni osäkra på något är det bara att kontakta Johan på Nordbo.

Projektet startar i det gröna området vilket är hus 18-21 under vecka 12. (se sista sidan för husnummer)

Under semestern pågår endast arbete på förskolan då barnen ej är där under vecka 28-31 i år.

Nedan följer en prel. Tidplan då ställning börjar byggas hos er.

Hus 1-3, vecka 32

Hus 4, 5, 16, vecka 37

Hus 6, 15, 14, vecka 44

Runt jul och nyår är det uppehålls följt av start av takbyte på garagelängor.

Hus 7-9, vecka 6, 2026

Hus 10-13, vecka 15, 2026

Hus 17, 24-26, vecka 23, 2026

Hus 22-23, vecka 36, 2026

Avetablering och slutbesiktning vecka 43.

Tidplanen är preliminär och ni kommer få mer information i god tid innan ställningen börjar byggas hos er.

Målning och takbyte berör de delar som föreningen ansvarar för, uterum, egenbyggda förråd och liknande ingår inte i projektet.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Johan på Nordbo Projektpartner.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen och Nordbo Projektpartner AB

Projektledare  
Johan Sjöberg  
[johan.sjoberg@nordbopro.se](mailto:johan.sjoberg@nordbopro.se)  
0522-604292

